


Nr.: NAA-762	<b>Tækniskólinn</b>	 skóli atvinnulífsins
Útgáfa: 1.0		
Dags: 22.01.2019 22.01.2019		
Eig: OÖJ		
Ábm: Skólastjóri	<b>MVST3MS02AA V19</b>	
Síða 1 af 4		

<b>Kennarar:</b>	Óskar Örn Jónsson Netfang: <a href="mailto:oskarojonsson@gmail.com">oskarojonsson@gmail.com</a> Sími: 693 1148		
<b>Skóli:</b>	Endurmenntunarskólinn / Meistaraskólinn	<b>Skólastjóri:</b>	Ragnhildur Guðjónsdóttir


#### Áfangalýsing:

<b>MVST3MS02AA</b>	<b>Aðferðir verkefnastjórnunar</b>
<p>Farið er yfir helstu kenningar á sviði verkefnastjórnunar, skilgreiningu verkefna, verkþáttagreiningu, áætlanagerð, framkvæmd og verkskil. Kennslan miðar að því að nemandinn öðlist góðan skilning á helstu aðferðum verkefnastjórnunar. Kynning og rökstuðningur úrlausna við lok verkefna er hluti af náminu.</p> <p>Meginmarkmið námskeiðsins er að nemendur afli sér almennrar þekkingar á:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aðferðum í verkefnastjórnun og helstu kenningum sem þær byggja á</li> <li>• helstu ytri þáttum sem hafa áhrif á verkefnastjórnun í íslenskum iðnaði</li> <li>• grunnatriðum verkefnastjórnunar og helstu aðferðarfræði á því sviði</li> <li>• meginhlutverkum verkefnastjórnans</li> <li>• fundarsköpum</li> <li>• helstu kynningaraðferðum</li> <li>• verkfærum og helstu aðferðum verkefnastjórnunar til umbótastarfs</li> </ul> <p>Í áfanganum eru verkefni tengd við raunverulegar aðstæður.</p>	

Um markmið, kennslubúnað og kennslufyrirkomulag vísast í námskrá. Um vikudaga og tímasetningu innan hvernar viku vísast til stundatöflu í Innu.


#### Námsmat:

Matshlutar	Lýsing matshluta	Vægi
Verkefni 1	Greining vandamáls, skilgreining verkefnis og verkþáttagreining	30%
Verkefni 2	Áætlanagerð, framkvæmd og verkskil	35%
Verkefni 3	Fundarsköp, samskiptaáætlun og kynning verkefnis	35%
	<b>Samtals:</b>	<b>100%</b>

Nr.: NAA-762	<b>Tækniskólinn</b>	 <b>Tækniskólinn</b> <small>skóli atvinnulífsins</small>
Útgáfa: 1.0		
Dags: 22.01.201922.01.2019		
Eig: OÖJ	<b>MVST3MS02AA V19</b>	
Ábm: Skólastjóri		
Síða 2 af 4		


Annað

Allir matsþættir eru lagðir fyrir í Innu. Úrlausnum og sundurliðuðum einkunnum verður skilað í Innu á því formi sem best hentar.

Nr.: NAA-762	<h1>Tækniskólinn</h1>	
Útgáfa: 1.0		
Dags: 22.01.2019-22.01.2019		
Eig: OÖJ		
Ábm: Skólastjóri		
Síða 3 af 4	<h2>MVST3MS02AA V19</h2>	

### Áætlun:

Tímabil		Námsefni (verklegt og bóklegt)	Heimavinna/verkefni	Vægi matshl. %
Vika	Dags.			
2	06.01.-12.01.	<i>Kennsla hefst 07.01.</i> Yfirferð og kynning á verkefnastjórnun.	Glærur og lesefni lagt fram á kennsluvef.	
3	13.01.-19.01.	Skilgreiningar á helstu fagorðum í verkefnastjórnun. Fyrri staðlota 14. janúar 13:30-15:30	Glærur og lesefni lagt fram á kennsluvef. <b>Verkefni 1 - skil í lok viku 6</b>	
4	20.01.-26.01.	Áætlanagerð, framkvæmd og verkskil	Fyrirlestrar og verkefnavinna	
5	27.01.-02.02.	Áætlanagerð, framkvæmd og verkskil, framhald	Fyrirlestrar, verkefnavinna <b>og verkefnaskil</b>	
6	03.02.-09.02.	Gæðastjórnun við stjórnun verkefna	Glærur og lesefni lagt fram á kennsluvef. <b>Verkefni 2 - skil í lok viku 10</b>	
7	10.02.-16.02.	Gæðastjórnun við stjórnun verkefna, framhald	Glærur og lesefni lagt fram á kennsluvef	
8	17.02.-23.02.	<i>Vetrarfrí hefst 22.02.</i>		
9	24.02.-02.03.	<i>Vetrarfrí lýkur 26.02.</i>		
10	03.03.-09.03.	Greiningar í verkefnastjórnun.	Fyrirlestrar, verkefnavinna <b>og verkefnaskil</b>	
11	10.03.-16.03.	Áhættustjórnun Seinni lota 11. - 16. mars. <b>Sjá tíma og stofunúmer í tilkynningu síðar</b>	Fyrirlestrar og verkefnavinna. <b>Verkefni 3 - skil í viku 18</b>	
12	17.03.-23.03.	Breytingastjórnun	Glærur og lesefni lagt fram á kennsluvef.	
13	24.03.-30.03.	Stjórnunartækni	Fyrirlestrar og verkefnavinna	
14	31.03.-06.04.	Fundarsköp og samskiptaáætlun Kynning lokaverkefnis	Fyrirlestrar og verkefnavinna	
15	07.04.-13.04.	Vottun verkefnastjóra	Fyrirlestrar og verkefnavinna	
16	14.04.-20.04.	<i>Páskafrí</i>		
17	21.04.-27.04.	<i>Páskafrí – Kennsla hefst 24.04</i>		
18	28.04.-04.05.	Lokaverkefni - verkefnavinna	Verkefnavinna <b>og verkefnaskil</b>	
19	05.05.-11.05.	Nemendur kynna sér ítarefni um verkefnastjórnun sem sett hefur verið fram á Innu	Verkefnavinna	
20	12.05.-18.05.	<i>Námsmat/endurgjöf. Birting lokaeinkunnar mánudaginn 20.05.</i>		

Nr.: NAA-762	<b>Tækniskólinn</b>	
Útgáfa: 1.0		
Dags: 22.01.201922.01.2019		
Eig: OÖJ	<b>MVST3MS02AA V19</b>	
Ábm: Skólastjóri		
Síða 4 af 4		

*Athugið: Með vikunúmeri er átt við vikur ársins (eins og á dagatalinu)*

Námsgögn	Upplýsingar um námsgögn er að finna í Innu. Æskilegt er að nemendur séu með fartölvu.
Annað, t.d. öryggisbúnaður	